

Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego

Lp.	Etap realizacji inwestycji	Opis etapu inwestycji	Udział kosztów danego etapu w ogólnych kosztach inwestycji
1	Etap I - zakończenie do 20 lipca 2024	Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, prace przygotowawcze, ogrodzenie terenu Przygotowanie nieruchomości do inwestycji, ściąganie humusu, przygotowanie gruntu pod wylanie fundamentów.	25 %
2	Etap II - zakończenie do 20 października 2024	Prace przygotowawcze, prace budowlane do stanu "zero". Wykonanie stanu surowego otwartego	25 %
3	Etap III - zakończenie do 1 kwiecień 2025	Montaż stolarki drzwiowej i okiennej, częściowe wykonanie ścianek działowych, częściowe wykonanie instalacji elektrycznej, częściowe tynkowanie ścian wewnętrznych, Wykonanie przyłączy (gaz, wod-kan, elektryczne), wykonanie instalacji C.O. i montaż piecy,	25%
4	Etap IV - zakończenie do 30 sierpnia 2025	Stan wykończeniowy zewnętrzny wraz z przyłączami gazu, wody i kanalizacji do budynku Zakończenie budowy.	25 %